

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工事名 | 金光町横部地区污水管理設工事 | |
| 2 工事場所 | 浅口市金光町下竹 地内 | |
| 3 請負業者名 | (株)日住 | |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市鴨方町六条院東509 | |
| 5 工種 | 一般土木 | |
| | 当初 | 変更後 |
| 6 工事概要 | <p>管布設工 開削工 V U管 φ 150mm L=728. 50m V P管 φ 75mm L=104. 20m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=13基 2号組立人孔 N 1基 楕円組立人孔 N= 3基 びんコンクリート製1号組立人孔 N 1基 小口径塩ビ人孔 φ 300mm N=28基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=12基</p> | <p>管布設工 開削工 V U管 φ 150mm L=690. 10m V P管 φ 75mm L=101. 40m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=11基 2号組立人孔 N 1基 楕円組立人孔 N= 3基 びんコンクリート製1号組立人孔 N 1基 小口径塩ビ人孔 φ 300mm N=28基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=13基</p> |
| 7 請負金額 | ¥69,319,800 | ¥68,024,000 |
| 8 工期 | <p>令和3年11月25日</p> <p>∩</p> <p>令和4年3月31日</p> | <p>令和3年11月25日</p> <p>∩</p> <p>令和4年7月31日</p> |
| 9 変更理由 | | <p>工事説明を行ったところ、整備予定の地権者より公共樹の不設置届の提出があったため、施工路線を減じて対応するもの。</p> |