

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(本庄下名口)	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)一力興業	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町12155-143	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 100 L=14. 6m HPPE φ 75 L=82. 3m 給水 8件L=73. 1m	HPPE φ 100 L=12. 6m HPPE φ 75 L=85. 4m 給水 8件L=88. 6m
7 請負金額	¥7,078,500	¥7,865,000
8 工期	令和4年6月6日 〽 令和4年11月7日	令和4年6月6日 〽 令和4年11月7日
9 変更理由		掘削の結果、既設排水管の迂回のため継手類を増やし延長が増加したため、現地数量にて精査するもの。