

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(下竹寺尾)	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ75 L=55.0m HPPE φ50 L=19.3m PP φ50 L=191.1m 給水工 一式	HPPE φ75 L=66.2m HPPE φ50 L=21.5m PP φ50 L=193.4m 給水工 一式
7 請負金額	¥7,134,600	¥8,151,000
8 工期	令和4年6月9日 〽 令和4年11月10日	令和4年6月9日 〽 令和4年11月10日
9 変更理由		試堀の結果、既存の送水管及び暗渠用水路が配水管埋設の支障となったため、埋設位置の変更に伴う布設延長の延伸及び諸材料が追加されるもの。