

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 1 工事名     | 地方道路整備事業 市道大島線道路改良工事   |  |
| 2 工事場所    | 浅口市鴨方町六条院中 地内  |  |
| 3 請負業者名   | (株)タケモリ工業  |  |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市金光町下竹48   |  |
| 5 工種      | 一般土木   |  |
|           | 当初   | 変更後  |
| 6 工事概要    | 施工延長 L=24.8m W=9.75m<br>床版工 一式<br>自由勾配側溝 L=6.5m<br>L型側溝 L=16.9m<br>柵工 N=3箇所<br>舗装工 A=257m <sup>2</sup> | 施工延長 L=24.8m W=9.75m<br>床版工 一式<br>地盤改良工 一式<br>自由勾配側溝 L=7.7m<br>L型側溝 L=13.8m<br>柵工 N=2箇所<br>舗装工 A=265m <sup>2</sup> |
| 7 請負金額    | ¥14,190,000  | ¥17,149,000  |
| 8 工期      | 令和4年8月1日<br>〽<br>令和5年1月27日   | 令和4年8月1日<br>〽<br>令和5年1月27日   |
| 9 変更理由    |  | 床版受台部の床掘後の支持力確認の結果、支持力不足が判明したことによる地盤改良工の追加施工。また、受台設置に支障となる給水管の移設による増変更。  |