

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	小三宅水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町地頭下 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=19.55m 集水柵 N=1基(L=700mm W=700mm H=1500mm) 簡易ゲート N=1基(3方水密H=1330mm) 水路VP φ300mm L=16.40m	施工延長 L=19.55m 集水柵 N=1基(L=700mm W=700mm H=1500mm) 簡易ゲート N=1基(3方水密H=1330mm) 水路VP φ300mm L=16.10m
7 請負金額	¥2,730,200	¥3,344,000
8 工期	令和4年10月18日 〽 令和5年3月11日	令和4年10月18日 〽 令和5年3月11日
9 変更理由		発生土の一部を草根混じり土として処分すること及び交通誘導員を増員配置することによるもの。