

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	新ごみ焼却施設地域振興事業 池ノ平地区暗渠改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)タイシン	
4 請負業者の住所	浅口市金光町佐方610-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=11.7m 重圧管(φ600) L=11.7m 止コンクリート L=5.2m アスファルト舗装 A=31m ²	施工延長 L=12.1m 重圧管(φ600) L=12.1m 止コンクリート L=4.5m アスファルト舗装 A=31m ²
7 請負金額	¥2,274,800	¥2,387,000
8 工期	令和4年10月17日) 令和5年2月8日	令和4年10月17日) 令和5年2月8日
9 変更理由		施工期間中における交通開放について、当初は路肩への安全施設設置及び路盤材により想定していたが、歩行者の安全を確保するため、敷鉄板設置による追加の安全対策を実施する増変更。