

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道道木沖1号線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=96.5m W=2.8~5.5m アスファルト舗装 A=341m ²	施工延長 L=96.5m W=2.8~5.5m アスファルト舗装 A=359m ²
7 請負金額	¥3,083,300	¥3,410,000
8 工期	令和4年10月17日 〽 令和5年2月3日	令和4年10月17日 〽 令和5年2月3日
9 変更理由		舗装を撤去したところ、コンクリート擁壁があることが判明したため、コンクリート取壊しが増えたもの。