

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	緊急浚渫推進事業 大川浚渫工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	浚渫	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=220m 浚渫工 V=220m ³	施工延長 L=160m 浚渫工 V=307m ³
7 請負金額	¥6,957,500	¥9,042,000
8 工期	令和4年10月31日 〽 令和5年3月29日	令和4年10月31日 〽 令和5年3月29日
9 変更理由		当初の想定より多くの土砂が堆積していたため。