

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道鴨方139号線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=389.2m W=4.3~5.9m プレキャストL形側溝 L=98.4m プレキャスト集水樹 N=3基 アスファルト舗装 A=1,231m² 溶融式区画線 L=825.4m ガードレール設置 L=2.8m</p>	<p>施工延長 L=389.2m W=4.3~5.9m プレキャストL形側溝 L=96.1m プレキャスト集水樹 N=3基 アスファルト舗装 A=1,213m² 溶融式区画線 L=731.4m ガードレール設置 L=2.0m</p>
7 請負金額	¥9,543,600	¥9,372,000
8 工期	<p>令和4年11月14日 〽 令和5年3月31日</p>	<p>令和4年11月14日 〽 令和5年3月31日</p>
9 変更理由		<p>建設発生土について、現場にて草根混じり土と第二種建設発生土に分類することが可能であったため、草根混じり土の処分量を減らす減額変更。</p>