

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道天文台線法面崩壊対策工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=13.0m W=4.7~4.9m 吹付法枠工(300×300) L=121.2m 鉄筋挿入工(L=2.0~3.0m) N=36本	施工延長 L=13.0m W=4.7~4.9m 吹付法枠工(300×300) L=116.1m 鉄筋挿入工(L=2.0~3.0m) N=36本
7 請負金額	¥11,397,100	¥10,846,000
8 工期	令和4年12月2日 〽 令和5年3月31日	令和4年12月2日 〽 令和5年3月31日
9 変更理由		路面排水処理方法の変更及び吹付法枠範囲を変更するもの。