

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道小田5号線外1線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町大谷 地内	
3 請負業者名	(株)磯崎建材店	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方2142-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>(小田5号線) 施工延長 L=6.30m W=2.50m ブロック積 A=15m² 転落防止柵 L=6.0m</p> <p>(天満小田線) 施工延長 L=5.00m W=1.70m コンクリート擁壁 L=5.0m 転落防止柵 L=3.0m</p>	<p>(小田5号線) 施工延長 L=6.30m W=2.50m コンクリート擁壁 L=6.0m 転落防止柵 L=6.0m As舗装 A=24m²</p> <p>(天満小田線) 施工延長 L=5.10m W=1.70m コンクリート擁壁 L=5.1m 転落防止柵 L=3.0m</p>
7 請負金額	¥2,979,900	¥3,399,000
8 工期	令和4年12月20日 〽 令和5年3月31日	令和4年12月20日 〽 令和5年3月31日
9 変更理由		掘削状況を確認したところ、掘削影響ライン上に道路部分が含まれることとなり、舗装復旧面積が増えたことによる増額変更。