

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道馬場田線防護柵新設工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見 地内	
3 請負業者名	(株)富士テック	
4 請負業者の住所	岡山市北区野田5-2-13	
5 工種	交通安全施設	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=99.6m W=2.5~3.7m 転落防止柵 L=99.6m	施工延長 L=80.8m W=3.7m 転落防止柵 L=80.8m
7 請負金額	¥2,895,200	¥2,442,000
8 工期	令和4年12月20日 〽 令和5年3月31日	令和4年12月20日 〽 令和5年3月31日
9 変更理由		現場再精査の結果、一部区間において道路の出入りの支障が出る事が判明したため、設置延長を減らすもの。