

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道地頭上99号線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町益坂 地内	
3 請負業者名	不二道路工業(株) 浅口営業所	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中2400-3	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=470.0m W=6.8~7.8m 切削オーバーレイ A=3,119m <sup>2</sup> 区画線復旧 L=1,800.8m	施工延長 L=470.0m W=6.8~7.8m 切削オーバーレイ A=3,161m <sup>2</sup> 区画線復旧 L=1,762.7m
7 請負金額	¥25,281,300	¥25,498,000
8 工期	令和4年12月27日 〽 令和5年3月26日	令和4年12月27日 〽 令和5年3月26日
9 変更理由		路肩部について、部分的に破損・劣化している箇所が確認されたため、あわせて打替にて対応するもの。