

変更契約の内容

1 工事名	市道小坂東125号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	金光建設（株）	
4 請負業者の住所	浅口市金光町大谷236-7	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=20.7m W=2.35~3.10m コンクリートブロック積工 A=68m ² 小口止コンクリート N=1箇所	施工延長 L=21.4m W=2.35~3.10m コンクリートブロック積工 A=70m ² 小口止コンクリート N=1箇所
7 請負金額	¥4,405,500	¥4,796,000
8 工期	令和2年10月22日 〽 令和3年3月10日	令和2年10月22日 〽 令和3年5月31日
9 変更理由		当初の想定より、ため池内は非常に地盤状態が悪く、設計の敷鉄板数量では床掘作業が困難なため、設置範囲を広くし、増変更を行うもの。