

変更契約の内容

1 工事名	小規模ため池補強事業 大田池改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)高橋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東571-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=53.1m 堤体工 L=53.1m 余水吐工 N=1.0式 樋管工 N=1.0式	施工延長 L=53.5m 堤体工 L=53.5m 余水吐工 N=1.0式 樋管工 N=1.0式
7 請負金額	¥17,262,300	¥19,833,000
8 工期	令和2年12月14日 ) 令和3年3月31日	令和2年12月14日 ) 令和3年10月31日
9 変更理由		仮設道路について、当初計画では流用土としていたが、実施にあたり確認したところ、土の状態が悪く使用が困難であることから、購入土にて対応することによる増額変更。 また、地盤改良について、現況地盤が当初計画よりも高かったことによる改良深の変更に伴う増額変更。