

変更契約の内容

1 工事名	地方道路整備事業 市道大島線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=128.0m W=9.75~12.75m 擁壁工 L=108.8m 自由勾配側溝 L=122.8m L型側溝 L=129.0m 柵工 N=14箇所 舗装工 A=2457m ²	施工延長 L=128.0m W=9.75~12.75m 擁壁工 L=79.5m 自由勾配側溝 L=122.6m L型側溝 L=122.1m 柵工 N=14箇所 舗装工 A=1964m ²
7 請負金額	¥33,170,500	¥30,624,000
8 工期	令和3年4月26日) 令和3年11月26日	令和3年4月26日) 令和4年1月31日
9 変更理由		当初、現道部の既設構造物へは舗装打替 えで取り付けることとしていたが、現地再測 量の結果、オーバーレイにて対応可能で あるため、舗装面積及び処分数量が減となる もの。