

変更契約の内容

1 工事名	市道栗尾坂線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町大谷 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=43.5m W=2.0m 重力式擁壁 V=27.5m³ 平均H=1.42m プレキャストL型側溝 L=37.3m コンクリート舗装 A=86m² t=10cm</p>	<p>施工延長 L=43.5m W=2.0m 重力式擁壁 V=22.6m³ 平均H=1.25m プレキャストL型側溝 L=37.3m コンクリート舗装 A=103m² t=10cm</p>
7 請負金額	¥6,410,800	¥6,611,000
8 工期	<p>令和3年4月30日) 令和3年10月1日</p>	<p>令和3年4月30日) 令和3年10月1日</p>
9 変更理由		現場発生土に笹根が多く混入しており、処分土が全て根混り土になることによる増変更。