

変更契約の内容

1 工事名	三ツ山スポーツ公園運動場整備工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	エム・シー・ロード(株)	
4 請負業者の住所	笠岡市美の浜9-67	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	グラウンド整備工 A=16515m ² 側溝清掃 L=520m ベースプレート等設置 N=1式	グラウンド整備工 A=16459m ² 側溝清掃 L=516.6m ベースプレート等設置 N=1式
7 請負金額	¥22,685,300	¥23,606,000
8 工期	令和3年4月26日) 令和3年11月11日	令和3年4月26日) 令和3年11月11日
9 変更理由		現場着手後、側溝清掃箇所に草根混じり土が堆積していることが発覚したため、残土の運搬・処分を追加し、増変更するもの。