

## 変更契約の内容

1 工事名	津熊交差点改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=106.0m W=14.1~16.0m 重圧管φ400 L=16.6m 重圧管φ900 L=21.5m 場所打集水樹 N=3箇所 ガードパイプ L=21.8m アスファルト舗装 A=457m <sup>2</sup> 区画線工 L=613.0m	施工延長 L=106.0m W=14.1~16.0m 重圧管φ400 L=15.4m 重圧管φ900 L=21.8m 場所打集水樹 N=4箇所 ガードパイプ L=21.0m アスファルト舗装 A=627m <sup>2</sup> 区画線工 L=555.1m
7 請負金額	¥17,352,500	¥21,384,000
8 工期	令和3年7月5日 ) 令和4年1月10日	令和3年7月5日 ) 令和4年1月10日
9 変更理由		現地再測量により、道路取付部の排水勾配調整が必要となり、舗装打換えを追加実施するもの。また、所轄警察との通行規制計画の協議により交通誘導員の追加配置を行うことによる増変更。