

## 変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(本庄下名口)	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	DIP φ 200GX L=3.7m HPPE φ 100 L=83.1m PP φ 50, 40 L=118.8m PP φ 25 L=15.0m	DIP φ 200GX L=1.8m DIP φ 100K L=1.9m HPPE φ 100 L=58.9m PP φ 50, 40 L=103.3m PP φ 25 L=99.6m
7 請負金額	¥10,010,000	¥13,332,000
8 工期	令和3年7月19日 ) 令和3年12月30日	令和3年7月19日 ) 令和3年12月30日
9 変更理由		本工事施工に際し、現地試掘等の結果、新たな支障給水管路が判明し、PP φ 25を追加する。また、現場施工に際し、諸材料の増加に伴い変更するもの。