

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 新川浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	浚渫	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=213.0m 河道掘削 V=149m ³	施工延長 L=213.0m 河道掘削 V=151m ³
7 請負金額	¥3,842,300	¥3,850,000
8 工期	令和3年12月20日) 令和4年3月31日	令和3年12月20日) 令和4年3月31日
9 変更理由		標準断面発注による事前測定の結果、施工箇所にて当初より掘削土量が増加する増変更。