

変更契約の内容

1 工事名	浅口市デジタル移動系防災行政無線整備工事	
2 工事場所	浅口市 地内	
3 請負業者名	OKIクロステック(株) 中国支社岡山支店	
4 請負業者の住所	岡山市北区下中野324-101	
5 工種	電気通信工事	
	当初	変更後
6 工事概要	(1) 統制局設備 1式 (2) 基地局設備 1式 (3) 車載型無線機 1式 (4) 携帯型無線機 1式 (5) 半固定型無線機 1式 (6) 遠隔制御装置 1式	(1) 統制局設備 1式 (2) 基地局設備 1式 (3) 車載型無線機 1式 (4) 携帯型無線機 1式 (5) 半固定型無線機 1式 (6) 遠隔制御装置 1式
7 請負金額	¥188,124,200	¥198,011,000
8 工期	令和3年3月11日) 令和4年1月29日	令和3年3月11日) 令和4年2月28日
9 変更理由		当初は、移動系防災行政無線の施工としていたが、同報系防災行政無線の本格的な施工を見据え、必要な電力量を確保するための分電盤の整備、使用するケーブル容量等の見直しを行う必要が生じた。また、発動発電機の設置にあたり、設置場所の変更や施工内容の見直しが必要となったため増額変更および工期延期を行うもの。