

変更契約の内容

1 工事名	石賀水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(有)井上建材	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1140-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=63.6m 角フリューム 300 L=61.5m 道路用側溝 300C L=2.1m	施工延長 L=63.6m 角フリューム 300 L=61.6m 道路用側溝 300C L=2.0m
7 請負金額	¥3,858,800	¥4,631,000
8 工期	令和3年10月18日) 令和4年2月14日	令和3年10月18日) 令和4年2月14日
9 変更理由		当初、畦畔の高さを15cmとして計画していたが、地権者との協議の結果、近隣の田との整合を図るため畦畔の高さを20cm以上とする必要が生じ、側壁コンクリートの施工を行うもの。