

変更契約の内容

1 工事名	市道小坂東125号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	(株)西本開発	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町みどりヶ丘3-330	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=17.4m W=2.35~2.85m コンクリートブロック積工 A=60m ² 小口止コンクリート N=1箇所	施工延長 L=18.0m W=2.35~2.85m コンクリートブロック積工 A=62m ² 小口止コンクリート N=1箇所
7 請負金額	¥5,613,300	¥5,478,000
8 工期	令和3年11月5日) 令和4年3月31日	令和3年11月5日) 令和4年3月31日
9 変更理由		残土処分について、現場着手後に他現場への流用が可能となったことによる減変更。