

変更契約の内容

1 工事名	公共施設等適正管理推進事業 市道地頭上99号線外1線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町益坂外1 地内	
3 請負業者名	不二道路工業(株) 浅口営業所	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中2400-3	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=132.4m W=6.8m (市道地頭上99号線 A箇所) 切削オーバーレイ工 A=814m² 区画線復旧 L=434.0m</p> <p>施工延長 L=413.4m W=6.8m (市道地頭上99号線 B箇所) 切削オーバーレイ工 A=2,542m² 区画線復旧 L=1,835.5m</p> <p>施工延長 L=34.0m W=6.8m (市道上竹中央線) 切削オーバーレイ工 A=209m² 区画線復旧 L=102.0m</p>	<p>施工延長 L=132.4m W=6.8~8.0m (市道地頭上99号線 A箇所) 切削オーバーレイ工 A=893m² 区画線復旧 L=399.2m</p> <p>施工延長 L=413.4m W=6.8~7.1m (市道地頭上99号線 B箇所) 切削オーバーレイ工 A=2,632m² 区画線復旧 L=1,834.9m</p> <p>施工延長 L=34.0m W=6.8m (市道上竹中央線) 切削オーバーレイ工 A=211m² 区画線復旧 L=102.0m</p>
7 請負金額	¥24,614,700	¥25,696,000
8 工期	<p style="text-align: center;">令和3年11月8日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p style="text-align: center;">令和4年2月5日</p>	<p style="text-align: center;">令和3年11月8日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p style="text-align: center;">令和4年2月5日</p>
9 変更理由		再測量成果により、一部計画幅員を超える箇所があり、同様の舗装損傷が確認されたため、あわせて打替えを行うもの。