

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 原田池改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)高橋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東571-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=34.0m 張コンクリート V=32.5m ³ (L=34.0m H=2.8 ~2.9m)	施工延長 L=34.2m 張コンクリート V=34.4m ³ (L=34.2m H=2.9 ~3.0m)
7 請負金額	¥5,877,300	¥6,457,000
8 工期	令和3年11月18日) 令和4年3月31日	令和3年11月18日) 令和4年3月31日
9 変更理由		仮設道路を設置するにあたり実施した地盤改良試験の結果、固化材散布量が増となったため、変更を行うもの。