

変更契約の内容

1 工事名	市道平ル馬場線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町上竹 地内	
3 請負業者名	(株)タイシン	
4 請負業者の住所	浅口市金光町佐方610-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=69.0m W=3.0~9.0m 路床盛土工 V=27m ³ 碎石舗装工 A=243m ² 構造物取壊し工 V=13m ³	施工延長 L=69.0m W=3.0~9.0m 路床盛土工 V=27m ³ 碎石舗装工 A=243m ² 構造物取壊し工 V=13m ³ 路床安定工 A=70m ²
7 請負金額	¥2,571,800	¥2,893,000
8 工期	令和3年11月19日) 令和4年3月13日	令和3年11月19日) 令和4年3月13日
9 変更理由		掘削作業を行ったところ、既設路床面が軟弱であることが発覚したため、地盤改良を追加施工するもの。また、掘削箇所で湧水が確認されたため、排水処理のためにフィルター材敷設を追加施工するもの。