

変更契約の内容

1 工事名	市道新川南堤線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施行延長 L=21.0m W=1.6~ 2.2m コンクリートブロック積 A=52m ² ガードレール設置Gr-C-2B L=21.0m	施行延長 L=21.5m W=1.6~ 2.2m コンクリートブロック積 A=52m ² V=51.5m ³ ガードレール設置Gr-C-2B L=21.0m 仮設土留工 L=22.0m
7 請負金額	¥5,793,700	¥7,524,000
8 工期	令和3年12月17日) 令和4年3月31日	令和3年12月17日) 令和4年3月31日
9 変更理由		掘削を実施したところ、土質が悪く崩落が 起こりました。崩落が拡大することで、道路 の利用および施工に多大な影響がでるた め、仮設土留を実施し対応するもの。