

変更契約の内容

1 工事名	市道手ノ際川堤線外2線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中外2 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>(市道手ノ際川堤線) 施工延長 L=36.0m W=4.00m 路盤、表層 A=144m²</p> <p>(市道先八木通線) 施工延長 L=48.8m W=1.80m 路盤、表層 A=88m²</p> <p>(市道日暮線) 施工延長 L=33.4m W=2.10m 表層工 (t=平均5cm) A=33m² 表層工 (t=平均3cm) A=1m²</p>	<p>(市道手ノ際川堤線) 施工延長 L=37.2m W=3.80~4.10m 路盤、表層 A=146m²</p> <p>(市道先八木通線) 施工延長 L=48.9m W=1.70~2.30m 路盤、表層 A=92m²</p> <p>(市道日暮線) 施工延長 L=33.4m W=2.10m 表層工 (t=平均5cm) A=33m² 表層工 (t=平均3cm) A=1m²</p>
7 請負金額	¥4,060,100	¥4,521,000
8 工期	令和6年12月17日) 令和7年3月31日	令和6年12月17日) 令和7年3月31日
9 変更理由		市道手ノ際川堤線において、事前測定の結果より、舗装の排水勾配及び周辺構造物との舗装天端高の調整を行うため、掘削土量が増変更するもの。