

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町小坂東地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48番地	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	管布設工 推進工 HP管 φ250mm L=129.5m 人孔築造工 開削部 2号組立人孔 N=2基	管布設工 推進工 HP管 φ250mm L=129.5m 人孔築造工 開削部 2号組立人孔 N=2基
7 請負金額	¥57,560,800	¥58,751,000
8 工期	令和6年8月5日 ゝ 令和7年3月31日	令和6年8月5日 ゝ 令和7年3月31日
9 変更理由		地元調整により、交通誘導員の増員が必要となったため変更するもの。