

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 阿坂川外1浚渫工事	
2 工事場所	浅口市金光町上竹 地内	
3 請負業者名	横山建設工業(有)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西4453	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	1 工区 L=14.0m (大石川) 河道掘削 V=18m3 2 工区 L=40.0m (阿坂川) 河道掘削 V=8m3 3 工区 L=60.0m (阿坂川) 河道掘削 V=6m3 4 工区 L=90.0m (阿坂川) 河道掘削 V=36m3 5 工区 L=150.0m (阿坂川) 河道掘削 V=45m3 6 工区 L=90.0m (阿坂川) 河道掘削 V=9m3	1 工区 L=18.6m (大石川) 河道掘削 V=75m3 2 工区 L=53.0m (阿坂川) 河道掘削 V=52m3 3 工区 L=87.0m (阿坂川) 河道掘削 V=12m3 4 工区 - (阿坂川) 河道掘削 準備工のみ 5 工区 - (阿坂川) 河道掘削 準備工のみ 6 工区 - (阿坂川) 河道掘削 準備工のみ
7 請負金額	¥4,368,100	¥4,741,000
8 工期	令和6年11月15日 〽 令和7年3月31日	令和6年11月15日 〽 令和7年3月31日
9 変更理由		事前測量の結果、落差部分があり想定以上の堆積土砂が確認されたため、施工範囲を調整して実施するもの。また、週休2日工事の達成によるもの。