

変更契約の内容

1 工事名	八重水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町八重 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田78-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=76.9m W=2.9~3.4m 擁壁コンクリート L=25.7m H=1.09m~1.10m 底張コンクリート L=76.9m H=0.20m	施工延長 L=75.1m W=2.9~3.4m 擁壁コンクリート L=24.3m H=1.09m~1.10m 底張コンクリート L=75.1m H=0.20m
7 請負金額	¥7,971,700	¥8,745,000
8 工期	令和6年10月17日 ゝ 令和7年3月31日	令和6年10月17日 ゝ 令和7年3月31日
9 変更理由		現況地盤が想定以上に高く、掘削土量及び残土処分量が増えたため増額変更するもの。