

変更契約の内容

1 工事名	前池下水路改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田78-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=89.20m 暗渠排水管 VUΦ300 L=86.6m 集水桝 500型 N=4基	施工延長 L=99.50m 暗渠排水管 VUΦ300 L=97.5m 集水桝 500型 N=4基
7 請負金額	¥6,189,700	¥6,985,000
8 工期	令和6年7月29日 〃 令和7年1月9日	令和6年7月29日 〃 令和7年1月9日
9 変更理由		暗渠排水管の敷設延長及び継手材等を増加するもの。