

変更契約の内容

1 工事名	前池整備工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=33.30m 盛土工 V=92m ³ 自由勾配側溝 L=27.5m 集水柵500型 N=5基	施工延長 L=41.40m 盛土工 V=127m ³ 自由勾配側溝 L=25.5m 集水柵500型 N=5基
7 請負金額	¥3,454,000	¥4,114,000
8 工期	令和6年7月17日) 令和6年11月28日	令和6年7月17日) 令和6年11月28日
9 変更理由		可変側溝敷設にあたり、床堀状況を確認したところ、軟弱地盤であったため、地盤改良の追加施工するもの。また設計に基づく工事実施を行ったところ、コンクリート舗装が破損したため、舗装復旧を追加施工するもの。