

変更契約の内容

1 工事名	市道小迫天草線路肩改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(有)井上建材	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1140-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長【A箇所】 L=16.8m W=5.8～6.1m U型側溝300 (H=300) L=10.8m U型側溝300 (H=400) L=6.0m 施工延長【B箇所】 L=36.3m W=3.9m 現場打側溝蓋 L=36.3m	施工延長【A箇所】 L=16.8m W=5.8～6.1m U型側溝300 (H=300) L=10.8m U型側溝300 (H=400) L=6.0m 施工延長【B箇所】 L=36.3m W=3.9m 現場打側溝蓋 L=36.3m
7 請負金額	¥2,741,200	¥2,871,000
8 工期	令和6年6月18日 ～ 令和6年10月25日	令和6年6月18日 ～ 令和6年10月25日
9 変更理由		B箇所において、法面の勾配が急であり、盛土の安定勾配が確保できないため、植生土のうを設置し対応するもの。