

変更契約の内容

1 工事名	市道鳩ヶ丘1号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鳩ヶ丘 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田78-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=65.5m W=8.90m 歩車道ブロック設置工 L=63.0m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=205m ²	施工延長 L=65.5m W=8.90m 歩車道ブロック設置工 L=62.5m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=217m ²
7 請負金額	¥4,378,000	¥4,961,000
8 工期	令和6年5月31日 〃 令和6年10月22日	令和6年5月31日 〃 令和6年10月22日
9 変更理由		床堀影響範囲外の舗装状態が悪いため、本工事と併せて復旧するもの。また、交通誘導員配置計画の変更による増員。その他、週休2日工事の達成によるもの。