

変更契約の内容

1 工事名	市道大島線外4線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中外3 地内	
3 請負業者名	(有)サカモト	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西475-3	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	(市道大島線) 施工延長 L=36.0m W=2.80~3.60m 路盤工 (t=7cm) A=103m² 表層工 (t=4cm) A=103m² (市道両面線) 施工延長 L=12.3m W=3.50m 表層工 (t=平均4cm) A=43m² (市道高速側道小坂東5号線) 施工延長 L=1.0m W=2.60m 路盤工 (t=7cm) A=1m² 表層工 (t=4cm) A=1m² (市道山下線) 施工延長 L=30.2m W=4.50m 表層工 (t=平均3cm) A=70m² (市道竹原堤宮迫線) 施工延長 L=391.7m W=5.50m 表層工 (t=平均3cm) A=274m²	(市道大島線) 施工延長 L=36.7m W=2.70~3.60m 路盤工 (t=7cm) A=100m² 表層工 (t=4cm) A=100m² (市道両面線) 施工延長 L=12.8m W=3.50m 表層工 (t=平均4cm) A=53m² (市道高速側道小坂東5号線) 施工延長 L=2.7m W=2.60m 路盤工 (t=7cm) A=3m² 表層工 (t=4cm) A=3m² (市道山下線) 施工延長 L=30.5m W=4.50m 表層工 (t=平均3cm) A=76m² (市道竹原堤宮迫線) 施工延長 L=392.0m W=5.50m 表層工 (t=平均3cm) A=263m²
7 請負金額	¥3,131,700	¥3,366,000
8 工期	令和6年5月31日 〃 令和6年9月12日	令和6年5月31日 〃 令和6年9月12日
9 変更理由		市道大島線において、想定より既設舗装厚が厚いことが確認されたため、処分量が増となるもの。