

変更契約の内容

1 工事名	市道鳩ヶ丘1号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鳩ヶ丘 地内	
3 請負業者名	金光建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町大谷236-7	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=67.7m W=8.90m 歩車道ブロック設置工 L=67.7m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=212m ² 場所打集水柵 (300*400*650) N=1基	施工延長 L=66.6m W=8.90m 歩車道ブロック設置工 L=66.6m アスファルト舗装工 (t=3~5cm) A=212m ² 場所打集水柵 (300*400*650) N=1基
7 請負金額	¥5,635,300	¥5,874,000
8 工期	令和7年9月5日 〕 令和8年2月6日	令和7年9月5日 〕 令和8年2月6日
9 変更理由		床掘時に端部既設ブロックが再利用可能であること確認出来たことによる修繕延長の減。その他、週休2日工事の達成による増変更。