

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町みどりヶ丘圧送管改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町みどりヶ丘 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	管布設工 開削工 V P管φ100 mm L= 337.0 m	管布設工 開削工 V P管φ100 mm L= 396.5 m
7 請負金額	¥74,215,900	¥75,581,000
8 工期	令和7年7月14日 〕 令和8年1月24日	令和7年7月14日 〕 令和8年1月24日
9 変更理由		既設舗装掘削時において舗装下から鉍滓が確認されたため、鉍滓取壊し及び処分の追加施工を行うもの。