

変更契約の内容

1 工事名	西池改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=24.4m 積ブロック L=24.1m A=54m ² 現場打L型水路 L=24.4m	施工延長 L=27.1m 積ブロック L=24.0m A=53m ² 現場打L型水路 L=27.1m
7 請負金額	¥6,792,500	¥7,117,000
8 工期	令和7年10月10日 〕 令和8年3月18日	令和7年10月10日 〕 令和8年3月18日
9 変更理由		週休2日達成及び実施再精査による諸数量の異同によるもの。