

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 本庄川浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(有)サカモト	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西475-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=405.0m 河道掘削 V=125m ³	施工延長 L=405.0m 河道掘削 V=130m ³
7 請負金額	¥5,165,600	¥5,676,000
8 工期	令和7年10月28日 〽 令和8年3月31日	令和7年10月28日 〽 令和8年3月31日
9 変更理由		本工事は標準断面発注としており、受注者の再測量結果により処分土量を確定するもの。また、週休二日達成による増変更。