

変更契約の内容

1 工事名	市道天満線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町須恵 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=50.0m W=4.0m 重力式擁壁 V=22.9m <sup>3</sup> 平均H=1.03~1.20m 角リュ-4300 L=50.8m (分水300 L=4.0m) 重圧管250 L=4.5m 場所打集水枡 N=1基 アスファルト舗装 A=104m <sup>2</sup>	施工延長 L=50.0m W=4.0m 重力式擁壁 V=21.4m <sup>3</sup> 平均H=1.04m 角リュ-4300 L=50.4m (分水300 L=4.0m) 重圧管250 L=4.7m 場所打集水枡 N=1基 アスファルト舗装 A=118m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥9,799,900	¥10,670,000
8 工期	令和7年10月15日 〽 令和8年4月7日	令和7年10月15日 〽 令和8年4月7日
9 変更理由		床掘時に確認された不要施設の処分及び湧水処理を追加するもの。また、週休二日工事達成によるもの。