

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 市道小村1号線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町佐方 地内	
3 請負業者名	横山建設工業(有)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西4453	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=34.5m W=2.3~4.8m 小型擁壁 平均H=0.94m V=13.1m ³ 現場打水路 L=29.0m アスファルト舗装 A=110m ² 転落防止柵 L=8.5m	施工延長 L=34.5m W=2.3~4.8m 小型擁壁 平均H=0.95m V=13.0m ³ 現場打水路 L=29.5m アスファルト舗装 A=111m ² 転落防止柵 L=8.5m
7 請負金額	¥6,388,800	¥6,688,000
8 工期	令和7年11月14日 〕 令和8年3月31日	令和7年11月14日 〕 令和8年3月31日
9 変更理由		週休二日工事の達成による増額及び現場精査による数量の異同。