

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 市道植松線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=26.2m W=4.0m コンクリートブロック積 A=38m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=108m <sup>2</sup> ガードレール L=25.0m 区画線 白色 L=54.4m	施工延長 L=27.2m W=3.8~4.0m コンクリートブロック積 A=38m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=124m <sup>2</sup> ガードレール L=25.6m 区画線 白色 L=52.4m 路肩コンクリート V=1m <sup>3</sup>
7 請負金額	¥9,062,900	¥10,164,000
8 工期	令和7年10月27日 〕 令和8年4月14日	令和7年10月27日 〕 令和8年5月31日
9 変更理由		<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休二日工事の達成によるもの。</li> <li>・既設路肩コンクリートの破損に伴う撤去復旧によるもの。</li> <li>・湧水処理のため透水管を敷設するもの。</li> <li>・現場精査による数量の異同によるもの。</li> </ul>