

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(下竹寺尾)	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 75 L=110. 8m HPPE φ 50 L=3. 7m PP φ 50 L=206. 0m 給水工 一式	HPPE φ 75 L=112. 9m HPPE φ 50 L=8. 6m PP φ 50 L=199. 7m 給水工 一式
7 請負金額	¥9,974,800	¥10,637,000
8 工期	令和5年4月24日 〃 令和5年10月5日	令和5年4月24日 〃 令和5年10月5日
9 変更理由		管路掘削を行ったところ、石積暗渠及びコンクリート基礎が埋設されていたことから、配水管布設の支障となったため、布設箇所の変更に伴い、配水管延長の延伸及び諸材料が追加となるもの。