

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院東四条原)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ75 L=294.0m 給水管接続 9件	HPPE φ75 L=295.0m 給水管接続 10件
7 請負金額	¥11,519,200	¥14,201,000
8 工期	令和5年4月24日 〃 令和5年10月15日	令和5年4月24日 〃 令和5年11月30日
9 変更理由		通行止に伴い迂回路の設置箇所に当初の想定よりも交通整理員が必要となったため配置人数の増となるもの。また現地を精査した結果、諸材料の増となるもの。