

変更契約の内容

1 工事名	市道板峠目鑑線外3線路肩保護対策工事	
2 工事場所	浅口市金光町上竹外3 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=2,900.0m W=4.60m(市道板峠目鑑線) アスカーブ L=1,093.2m オーバーレイ A=2m²</p> <p>施工延長 L=1,005.0m W=5.00m(市道天文台線) アスカーブ L=767.0m オーバーレイ A=62m²</p> <p>施工延長 L=1,477.0m W=4.10m(市道日原2号線) アスカーブ L=470.7m オーバーレイ A=13m²</p> <p>施工延長 L=2000.0m W=4.00m(大内林道) アスカーブ L=179.0m</p>	<p>施工延長 L=2,900.0m W=4.60m(市道板峠目鑑線) アスカーブ L=1,093.2m オーバーレイ A=2m² 土砂撤去 L=642.8m</p> <p>施工延長 L=1,005.0m W=5.00m(市道天文台線) アスカーブ L=767.0m オーバーレイ A=62m² 土砂撤去 L=433.0m</p> <p>施工延長 L=1,477.0m W=4.10m(市道日原2号線) アスカーブ L=470.7m オーバーレイ A=13m² 土砂撤去 L=129.3m</p> <p>施工延長 L=2000.0m W=4.00m(大内林道) アスカーブ L=179.0m 土砂撤去 L=80.0m</p>
7 請負金額	¥9,073,900	¥9,647,000
8 工期	<p style="text-align: center;">令和5年5月9日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p style="text-align: center;">令和5年10月10日</p>	<p style="text-align: center;">令和5年5月9日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p style="text-align: center;">令和5年10月10日</p>
9 変更理由		<p>路肩堆積土により正規位置へのアスカーブ設置が困難な箇所が一部確認されたため、本工事とあわせて土砂撤去を行うもの。</p>