

変更契約の内容

1 工事名	市道平地北平線外1線舗装新設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	【市道平地北平線】 施工延長 L=85.6m W=1.10～6.10m 舗装工 A=333m² 【市道中堤線】 施工延長 L=48.8m W=3.00～5.75m 舗装工 A=111m² オーバーレイエ A=79m²	【市道平地北平線】 施工延長 L=77.3m W=1.65～7.90m 舗装工 A=302m² オーバーレイエ A=125m² 【市道中堤線】 施工延長 L=48.6m W=4.10～8.70m 舗装工 A=226m²
7 請負金額	¥3,411,100	¥4,785,000
8 工期	令和5年5月1日 〃 令和5年8月18日	令和5年5月1日 〃 令和5年8月18日
9 変更理由		試堀確認により、一部路盤工の追加施工 及び安全対策を目的として、道路鋳の追加 施工を行うもの。