

変更契約の内容

| | | |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 工事名 | 道路メンテナンス事業 金光跨線橋橋りょう修繕工事 | |
| 2 工事場所 | 浅口市金光町占見新田 地内 | |
| 3 請負業者名 | (株)石井組 | |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市鴨方町深田78-1 | |
| 5 工種 | 一般土木 | |
| | 当初 | 変更後 |
| 6 工事概要 | 施工延長 L=20.1m W=6.5m 橋面防水工 一式 | 施工延長 L=20.1m W=6.5m 橋面防水工 一式 |
| 7 請負金額 | ¥2,803,900 | ¥3,047,000 |
| 8 工期 | 令和5年6月16日 〽 令和5年9月13日 | 令和5年6月16日 〽 令和5年10月13日 |
| 9 変更理由 | | 橋面防水工にともなう既設舗装切削において、舗装厚が想定よりも厚かったため、処分及び復旧が増となるもの。 |