

## 変更契約の内容

|           |                                      |   |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 1 工事名     | 鴨方町三田和地区舗装復旧工事                       |   |
| 2 工事場所    | 浅口市鴨方町六条院西外 地内                       |   |
| 3 請負業者名   | 浅口建設(株)                              |   |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市鴨方町六条院中6311-5                     |   |
| 5 工種      | 舗装                                   |   |
|           | 当初                                   | 変更後   |
| 6 工事概要    | 舗装工<br>アスファルト舗装 A=1535m <sup>2</sup> | 舗装工<br>アスファルト舗装 A=1410m <sup>2</sup><br>コンクリート舗装 A=90m <sup>2</sup>           |
| 7 請負金額    | ¥17,641,800                          | ¥16,412,000   |
| 8 工期      | 令和5年7月18日<br>〕<br>令和5年12月4日          | 令和5年7月18日<br>〕<br>令和6年1月31日   |
| 9 変更理由    |                                      | 実施にあたり現地の交通状況を再確認したところ、当初の想定より交通誘導員の配置人数を減らしても交通への影響が少ないことが判明したため、配置人数を減ずるもの。 |